

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа ст. Старица»  
(МБОУ «СОШ ст. Старица»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ ст. Старица»

*Л.В. Тараканова* Л.В. Тараканова

(приказ от *18.02.2022* № *42*)

План  
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию  
Центра образования естественно-научной направленности  
В МБОУ «СОШ ст. Старица»

| Наименование работ   | Сроки выполнения         | Ответственный исполнитель   |
|--|--------------------------|---|
| <b>Информационно-аналитический этап (2022 г.)</b>  |                          |   |
| Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»:<br>- разработка локальных актов: приказов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие; о создании Центра «Точка роста», Положения о деятельности Центра «Точка роста» и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц;<br>- составление плана – графика непрерывного повышения квалификации педагогов. | Январь - февраль 2022 г. | Тараканова Л.В., директор МБОУ «СОШ ст. Старица», члены рабочей группы  |
| Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»   | Февраль – март 2022 г.   | Тараканова Л.В., директор МБОУ «СОШ ст. Старица»  |
| Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.  | постоянно                | Тараканова Л.В., директор школы, педагогические работники, педагоги внеурочной деятельности и дополнительного образования |
| Выявление потребностей участников образовательных отношений  | Февраль – май 2022 г.    | Тараканова Л.В., директор школы.<br>Смирнова С.В., зам. директора по УВР  |
| Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста»   | Февраль – март 2022 г.   | Тараканова Л.В., директор школы.  |

|  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
|  |                       | члены рабочей группы  |
| Создание Интернет страницы на сайте школы  | Апрель - май, 2022 г. | Вершинский А.В., инженер по ИКТ   |
| Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»   | Март – июль 2022 г.   | Тараканова Л.В., директор школы, Члены рабочей группы   |
| Разработка плана и программ внеурочной деятельности  | Март – август 2022 г. | Тараканова Л.В., директор школы, Венедиктова Н.Н., зам. директора по ВР   |
| Внесение изменений в программу развития школы, в основную образовательную программу основного общего образования   | Июнь – август 2022 г. | Тараканова Л.В., директор школы, Смирнова С.В., зам. директора по УВР   |
| Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования)   | Июль – август 2022 г. | Тараканова Л.В., директор школы, Клименко Н.В., зам. дир. по АХЧ  |
| <b>Организационно-исполнительский этап<br/>(сентябрь 2021 – 2024 гг.)</b>  |                       |   |
| Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МБОУ «СОШ ст. Старица» | постоянно             | Тараканова Л.В., директор школы, члены рабочей группы   |
| Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования  | один раз в 3 года     | Тараканова Л.В., директор школы, Смирнова С.В., зам. директора по УВР   |
| Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.                                     | постоянно             | Тараканова Л.В., директор школы   |
| Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности   | постоянно             | Тараканова Л.В., директор школы, педагогические работники, педагоги внеурочной деятельности и дополнительного образования |
| Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях   | постоянно             | Тараканова Л.В., директор школы, педагогические работники, педагоги внеурочной деятельности и                             |

|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
|   |                 | дополнительного образования   |
| Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену работы   | постоянно       | Тараканова Л.В., директор школы, педагогические работники, Педагоги внеурочной деятельности и дополнительного образования |
| Организация сопровождения и наставничества обучающихся  | постоянно       | Тараканова Л.В., директор школы, педагогические работники, педагоги внеурочной деятельности и дополнительного образования |
| Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»   | ежеквартально   | Тараканова Л.В., директор школы, Члены рабочей группы   |
| <b>Аналитико – обобщающий этап (2025 г.)</b>  |                 |   |
| Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной направленности разного уровня                          | Май 2025 г.     | Тараканова Л.В., директор школы, Члены рабочей группы   |
| Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности   | Февраль 2025 г. | Тараканова Л.В., директор школы, Члены рабочей группы   |
| Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации   | Март 2025 г.    | Тараканова Л.В., директор школы, Смирнова С.В., зам. директора по УВР   |
| Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта( публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта  | В течении года  | Тараканова Л.В., директор школы, Смирнова С.В., зам. директора по УВР   |
| Публикация результатов и итогового заключения о реализации Проекта:<br>- открытый информационно-аналитический доклад<br>- официальный сайт МБОУ «СОШ ст. Старица» | Август 2025 г.  | Тараканова Л.В., директор школы, Смирнова С.В., зам. директора по УВР   |
| Определение новых направлений развития по реализации проекта  | Август 2025 г.  | Тараканова Л.В., директор школы, Члены рабочей группы   |